

ITA

**Scheda descrittiva progetto Erasmus +— Paesi Extra UE
Bando 2016 Partner Countries (KA 107)**

Partner straniero: Università Agraria di Tirana-*Universiteti Bujqesor i Tiranes*, Facoltà di Veterinaria -Fakultet I Mjekesisi Veterinare (**UBT_FM**V), Tirana, Albania

Partner italiano: Dipartimento di Scienze Veterinarie (**DSV_UNITO**), Corso di laurea a ciclo unico in medicina veterinaria, Grugliasco-Torino, Italia

Tipologia di mobilità: mobilità individuale (studenti, personale docente e tecnico)

Responsabile / Coordinatore locale (UBT_FMV): Pr. Tana Shtylla Kika, Dipart. Salute Pubblica Veterinaria, UBT_FM

Responsabile / Coordinatore locale (DSV_UNITO): Dr. Daniele De Meneghi, settore Malattie Infettive, DSV_UNITO

Durata prevista del progetto: 2 anni (durante l'A.A. 2016/17 e A.A. 2017/18)

Inizio attività: dicembre 2016

Fine attività: luglio 2018

Attività svolte / mobilità effettuate:

- i. *personale docente e tecnico in entrata* (UBT_FM V → DSV_UNITO)
previsti 3 flussi di mobilità docenti (*teaching staff mobility*); in fase di organizzazione
previsto 1 flusso di mobilità personale tecnico (*staff training mobility*); in fase di organizzazione
durata delle mobilità: min. 5 gg- max. 10 gg
- ii. *personale docente e tecnico in uscita* (DSV_UNITO → UBT_FM V)
previsti 3 flussi di mobilità docenti (*teaching staff mobility*); 1 flusso di mobilità già effettuato.
previsto 1 flusso di mobilità personale tecnico (*staff training mobility*); mobilità ancora da effettuare
durata delle mobilità: min. 5 gg- max. 15 gg
- iii. *studenti in entrata* (UBT_FM V → DSV_UNITO)
2 flussi di mobilità studenti del 2° ciclo di studio, attualmente in corso di svolgimento; altre 2 mobilità previste nel semestre primaverile 2017/18 (selezione già effettuata);
1 flusso di mobilità studente del 3° ciclo di studio (dottorato di ricerca); attualmente in corso di svolgimento
durata delle mobilità: min. 3 mesi – max. 4 mesi
studenti in uscita (DSV_UNITO → UBT_FM V): non sono previsti flussi di mobilità

Note / Commenti: progetto in corso; attualmente sono in corso di organizzazione le mobilità *incoming* per docenti e personale tecnico UBT_FM V (previste nel semestre invernale 2017/18). Le restanti mobilità (*outgoing*) saranno effettuate entro il termine del progetto (luglio 2018)

Data compilazione/ultimo aggiornamento: ottobre 2017